


## 04 災害復旧事業の進捗状況

●建設課(役場2階) ☎823-9209 FAX.823-9203

平成30年7月豪雨災害により被害を受けた地域の復旧事業の進捗状況です。  
今後も本復旧の早期完了に取り組めます。



| 箇所番号 | 箇所名     | 事業者 | 進捗率                             |                                 |                                 | 完了予定 | コメント                    |
|------|---------|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|
|      |         |     | 0%                              | 50%                             | 100%                            |      |                         |
| 1    | 町道2号線   | 町   | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | 完了   |                         |
| 2    | 楠木谷川    | 県   | <div style="width:85%;"></div>  | <div style="width:85%;"></div>  | <div style="width:85%;"></div>  | R4年度 |                         |
| 3    | 東唐谷川    | 県   | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | 完了   |                         |
| 4    | 唐谷川(下流) | 県・町 | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | 完了   |                         |
| 5    | 三迫川     | 県・町 | <div style="width:83%;"></div>  | <div style="width:83%;"></div>  | <div style="width:83%;"></div>  | R4年度 |                         |
| 6    | 三迫川左支川  | 県   | <div style="width:95%;"></div>  | <div style="width:95%;"></div>  | <div style="width:95%;"></div>  | R4年度 |                         |
| 7    | 西ノ谷川支川  | 県・町 | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | 完了   |                         |
| 8    | 西ノ谷川    | 県・町 | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | 完了   | 砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。 |
| 9    | 明飛川     | 町   | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | 完了   | 砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。 |
| 10   | 南幸川・南幸町 | 県   | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | 完了   |                         |
| 11   | 瀬野川左岸   | 県   | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | 完了   |                         |
| 12   | 奥之谷川    | 県   | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | 完了   |                         |
| 13   | 瀬野川     | 県   | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | 完了   | 石原橋付近の護岸の復旧が含まれています。    |
| 14   | 瀬野川     | 県   | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | 完了   | 国信橋から上流側の土砂を撤去しました。     |
| 15   | 串掛林道    | 町   | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | 完了   |                         |
| 16   | 栃木橋     | 町   | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | 完了   |                         |
| 17   | 唐谷川(上流) | 県・町 | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | <div style="width:100%;"></div> | 完了   |                         |

※国の補助金を活用した災害復旧工事について記載しています。(町施工分については完了しています)

※8月末時点