

1 基本構想策定に係るこれまでの検討状況

時 期	会 議 名（内 容）
令和 5 年 1 2 月 2 1 日	文教福祉委員会（基本構想策定の概要説明）
令和 6 年 1 月 1 0 日	第 1 回海田東小学校校舎建替検討部会（骨子案説明）
令和 6 年 2 月 1 5 日	総合教育会議（骨子案説明）
令和 6 年 2 月 2 0 日	教職員説明会（骨子案・アンケート調査説明）
令和 6 年 2 月 2 2 ～ 2 9 日	保護者・教職員アンケート調査実施
令和 6 年 2 月 2 8 日	文教福祉委員会（骨子案説明）
令和 6 年 4 月 2 6 日	保護者説明会（骨子案説明，保護者・教職員アンケート調査の結果報告）

2 スケジュール（予定）

時 期	会 議 名（内 容）
令和 6 年 5 月 28 日	第 2 回海田東小学校校舎建替検討部会（素案説明）
令和 6 年 6 月中旬	教育委員会会議（素案説明）
令和 6 年 7 月上旬	文教福祉委員会（素案説明）
令和 6 年 7 月上旬	保護者説明会（素案説明）
令和 6 年 7 月中旬	第 3 回海田東小学校校舎建替検討部会（最終案説明）
令和 6 年 8 月初旬	総合教育会議（最終案説明）
令和 6 年 8 月下旬	全員協議会（最終案説明）
令和 6 年 8 月下旬	保護者説明（最終案説明（紙面※HP掲載））
令和 6 年 9 月上旬	基本構想策定