

海田西中学校区学校運営協議会

第1回

海田小学校校舎建替検討部会

令和8年2月24日（火） 15：30～17：00

本日の議題

- (1) 検討部会の設置について
- (2) 「海田小学校校舎建替基本構想」の構成（案）について
- (3) アンケート調査（案）について
- (4) その他 連絡事項

本日の議題

- (1) 検討部会の設置について
- (2) 「海田小学校校舎建替基本構想」の構成（案）について
- (3) アンケート調査（案）について
- (4) その他 連絡事項

■ 校舎建替のプロセス

今ココ

基本構想

校舎建替の整備方針をとりまとめるもの

基本計画

新校舎の規模や配置・ゾーニング、概算事業費、事業スケジュール等の考え方を定め、今後の設計を進める上での方針をとりまとめるもの

基本設計

建物の基本的な性能を決定し、基本設計図書を作成するもの（新校舎の設計コンセプトや平面・立断面、構造、設備等の設計方針をまとめたもの）

実施設計

建設工事を実施するための設計図面及び仕様書を作成するもの

建設工事

設計図面及び仕様書に基づき、校舎を建て替えるもの

供用開始

海田小学校校舎建替基本構想について

策定主体

町教育委員会文教施設整備室を事務局として海田西中学校区学校運営協議会内に海田小学校校舎建替検討部会を設置し、協議等を進めながら策定していく。

海田小学校校舎建替検討部会について

円滑な学校運営や学校施設の充実等の観点から、海田小学校校舎建替について協議を行う。

■ 検討事項：海田小学校校舎建替事業に関すること

■ 構成員：

- ・ 海田西中学校区学校運営協議会委員
（海田小学校職員，海田小学校PTA代表者，海田西中学校PTA代表者，海田小学校地域代表者）
- ・ 教育委員会
（教育長，教育委員代表）

海田小学校校舎建替想定スケジュール

※他自治体の実績等を踏まえた、一般的なスケジュール

項目／年度	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
基本構想							
基本計画							
基本設計							
地質調査等							
実施設計							
建設工事							
供用開始							

▲
新校舎供用開始
(R13.4)

海田小学校校舎建替基本構想 策定スケジュール

時 期		対 象	内 容
令和7年度	2月24日	第1回検討部会	基本構想構成案，アンケート調査説明，策定スケジュールの確認
	3月上旬	保護者・教職員アンケート調査実施（実施期間は1週間程度）	
	3月中	海田小学校児童からの意見聴取（方式は調整中）	
令和8年度	4月下旬	第1回保護者説明会	基本構想構成案説明，保護者・教職員アンケート調査の結果報告等
	5月下旬	第2回検討部会	基本構想（素案）説明，意見聴取
	6月中旬	教育委員会会議	基本構想（素案）説明，意見聴取
	7月上旬	小学校校舎建替特別委員会	基本構想（素案）説明，意見聴取
	7月中旬	第2回保護者説明会	基本構想（素案）説明，意見聴取
	7月下旬	第3回検討部会	基本構想（最終案）説明，意見聴取
	8月上旬	総合教育会議	基本構想（最終案）説明，意見聴取
	8月下旬	小学校校舎建替特別委員会	基本構想（最終案）説明， 基本構想策定・公表
	9月中旬	第3回保護者説明会	基本構想策定報告

本日の議題

- (1) 検討部会の設置について
- (2) 「海田小学校校舎建替基本構想」の構成（案）について**
- (3) アンケート調査（案）について
- (4) その他 連絡事項

海田小学校校舎建替基本構想の構成（案）について

項目	内容
1 海田町立学校の校舎建替の基本理念	町立学校の校舎建替にあたって、基本理念を記載 「つくる」…子供みんなの居場所をつくる（明日また行きたい） 「つづく」…学校の伝統や歴史がつづく（継承する） 「つながる」…地域の未来につながる（誇りを育む）
2 海田小学校の概要等	所在地，敷地内の建物概要 等
3 海田小学校本館の現状と課題等について	海田小学校本館老朽化詳細調査の結果と，これを踏まえた老朽化対策の方向性
4 海田小学校本館以外の学校施設の現状と課題等について	南校舎及び特別教室棟，給食室，プール，体育館等の現状と課題
5 基本構想策定の前提条件	海田町の位置・概要や海田地区の現状と課題 等
6 海田小学校周辺のまちづくりの方向性	第5次海田町総合計画や海田町中心拠点まちづくり基本構想における基本方針 等
7 海田小学校の沿革等	海田小学校の歴史や整備履歴 等
8 海田小学校 学校経営計画等	目指す学校像や教育目標，学校の強み・特長 等
9 海田小学校の児童数・学級数の見通し	普通学級，特別支援学級別の児童数・学級数
10 学校職員，保護者等からの校舎建替に係る意見	海田小学校の教職員，保護者への意見聴取，アンケート調査の結果を記載
11 児童からの校舎建替に係る意見	海田小学校の児童への意見聴取の結果を記載
12 海田小学校校舎建替に係る整備コンセプト・整備方針	基本理念や海田小学校の強み・特長，海田地区の将来像を踏まえ，整備コンセプト・整備方針を記載
13 想定スケジュール	校舎建替に係る想定スケジュールを記載

基本構想では、海田東小学校、海田小学校の校舎建替に向けて、「町立学校の校舎建替の基本理念」を整理。

基本理念

- 子供たちにとって、魅力的で居心地の良い空間(居場所)を創り、「明日また行きたい学校」と思える**学び舎**

子供みんなの居場所を
つくる

- **地域とともに育んできた学校の伝統や歴史を継承**

学校の伝統や歴史が
つづく

- 「**地域と共に育つ学校**」として、将来にわたって地域の誇りを育む「**地域の宝**」となるような**学び舎**

地域の未来に
つながる

海田町立学校の校舎建替の基本理念をベースとしつつ、
海田東小学校の強み・特長や、海田東地区の将来像を
コンセプトに据えて、特色・魅力ある学び舎づくりを推進

整備コンセプト

海田東小学校の強み・特長

(学校規模を生かした活力ある教育活動・様々な文化に自ずと触れ合える環境)

海田東地区の将来像

(豊かな自然とにぎわいが調和した新たな拠点創出に向けたまちづくり)

を踏まえた 学び舎づくり

《アンケート調査の自由記述や，学校関係者への意見聴取でいただいた校舎等に対する意見》

1 校舎全体

- 校舎を一つにして一体感を出すとともに，運動場を現運動場より広くする。
- 教室との間仕切りをはずして広い空間を確保できたり，教室を間仕切りで仕切って，狭い空間を確保できたり，用途に合わせて空間をフレキシブルに活用できるような整備をする。
- 異学年による交流・活動を行いやすい教室の配置を考える。
- 児童の安全を確保する観点から，学校敷地外にある児童クラブを学校敷地内に整備する。
- 地域住民と連携・協働する共創空間を整備し，地域の避難所として，地震等の災害に対する防災機能を強化する。

2 学校図書館

- 読書活動の場に加えて，児童が主体的に学ぶ学習の場や情報を収集・活用する場としての機能を充実させる。
- 児童がリラックスしながら読書を楽しむことができる環境を整備する。

3 トイレ等

- 便座の洋式化，床のドライ化，自動洗浄，自動照明を取り入れたトイレを整備する。
- 男女別の更衣室，休憩室を整備する。

基本構想策定の参考とするため、町長が海田東小学校を訪問し、児童代表とのランチミーティングを通じて、校舎等に関する意見交換を実施

《児童からの意見》

1 校舎全体

- 教室の床は、掃除しやすい仕様にするほか、各教室前に手洗い場を設置する。
- 冬場に温水が使用できるよう、各洗面所・トイレに温水給湯用配管を整備する。

2 教室

- 出入りがしやすいよう、教室の入口は広くする。
- 休憩時間などに自由に利用できる多目的室や、雨天時でも、室内でレクリエーションを楽しめる空間を整備する。

3 学校図書館

- 床にカーペットを敷くなど、居心地の良い空間を整備する。

4 トイレ等

- 男子トイレの個室を増設するほか、男女別の更衣室を整備する。

5 その他

- 卒業作品など、思い出の品にも配慮する。



【ランチミーティングの様子】

整備方針(建替対象施設)

【教育活動の更なる充実、敷地の有効活用】

- 当初予定していた本館に加えて、新館、給食室を一体的に建て替える。
給食室については、町立中学校の給食についても集中的に調理し提供することを見据えて、整備する。

【児童の安全確保、利便性向上】

- 町民センター内の児童クラブを建替後の校舎に移設する。



整備方針(施設整備に係る方向性)

海田町立学校の校舎建替の基本理念や整備コンセプト、児童や保護者、学校職員等からの意見等を踏まえ、整備方針を整理。

基本理念 × 整備コンセプト

基本理念 子供みんなの居場所を「つくる」

整備コンセプト 学校規模を生かした活力ある教育活動

基本理念 学校の伝統や歴史が「つづく」

整備コンセプト 様々な文化に自ずと触れ合える環境

基本理念 地域の未来に「つながる」

整備コンセプト 豊かな自然とにぎわいが調和した新たな拠点創出に向けたまちづくり

整備方針

① 活力ある教育活動と温かな居場所が交わる学び舎づくり

② 伝統と多彩な文化が息づく学び舎づくり

③ 地域と共に未来を築く学び舎づくり

■ 海田東小学校新校舎イメージ動画

基本設計段階の内観・外観のイメージを具体的にお伝えする動画を作成したので、ご覧ください。

本日の議題

- (1) 検討部会の設置について
- (2) 「海田小学校校舎建替基本構想」の構成（案）について
- (3) アンケート調査（案）について**
- (4) その他 連絡事項

【調査目的】

海田小学校の保護者，教職員の校舎等に関する要望等を把握し，基本構想策定にあたっての参考とする。

【調査期間】

令和8年3月2日（月）～令和8年3月9日（月）

【調査対象】

保護者 302名（1年～6年の長子数）

海田小学校の教職員 30名

アンケート調査項目

(1) 建替えをする際に最も大切にしたい項目について（3つ選択）

- 1 一人1台端末環境等に対応したゆとりのある教室等の整備
- 2 多目的スペースの活用による多様な学習活動へ柔軟に対応できる施設づくり
- 3 読書・学習・情報のセンターとなる学校図書室の充実
- 4 子どもたちの居場所となる温かみのあるリビング空間づくり
（木材の利用，小スペース・コーナー等の空間整備）
- 5 健康的で快適な学習環境の整備
- 6 防災性・防犯性など，安全・安心な教育環境の確保
- 7 地域の避難場所として利用できるように創意工夫された施設整備
- 8 脱炭素社会の実現を目指した環境に配慮した学校施設整備
（ソーラーパネルや省エネ設備等）
- 9 広く地域住民が利用したり，児童と交流したりすることができる施設づくり
- 10 バリアフリー化された施設づくり（エレベーター・スロープ等）
- 11 その他（）

アンケート調査項目

(2) 配慮してほしい教室等について（3つ選択）

1	教室	7	放送室	13	トイレ
2	理科室	8	保健室	14	廊下
3	音楽室	9	職員室	15	階段
4	家庭科室	10	会議室	16	昇降口（児童玄関）
5	図工室	11	応接室	17	エレベーター
6	図書室	12	多目的室	18	その他（ ）

(3) 自由記述

その他、「〇〇な学校であってほしい。」、「〇〇な子どもになってほしい。」などのご意見を伺う。

本日の議題

- (1) 検討部会の設置について
- (2) 「海田小学校校舎建替基本構想」の構成（案）について
- (3) アンケート調査（案）について
- (4) その他 連絡事項