
１　災害復旧ロードマップ

①砂防

②道路

③河川

２　生活支援・生活再建ロードマップ

平成30年７月豪雨災害に係る生活支援・生活再建ロードマップ（概略）
平成30年度

平成３１年度
　　　　　　　7月6日開設 7月下旬 8月中旬 　9月上旬 12月

（概ね年内）
3月

（概ね年度内）

　災害復旧及び被災者生活再建支援ロードマップについて

平成３０年７月豪雨災害に係る災害復旧ロードマップ（概略）

区分
平成30年度

平成３１年度7月6日
時点

7月末 8月末 10月末

大型土のう設置 

応急復旧（大型土のう設置等） 

応急復旧（大型土のう設置等） 

緊急の砂防事業の実施 

工事の実施 

工事の実施 

調査・設計 

調査・設計 

調査・設計 

①避難所の開設 

②被災者台帳の整備 

③相談体制の確立など 

⑫ボランティアの派遣 

⑧民有地内土砂等撤去、全壊家屋等の公費撤去 

⑩災害廃棄物処理 

⑪住宅などの提供 

⑦税金・納付金などの減免、免除 

避難所運営 

り災証明書の申請受付、住家被害認定調査、り災証明書発行 

被災者支援相談窓口の設置、被災者見守り・相談支援事業 

宅地内土砂等撤去、農地内土砂等撤去、全壊家屋等の公費撤去 

土砂、がれき、廃家財等 

町営住宅、県営住宅、みなし仮設住宅 

町税・国民健康保険税の減免・支払猶予、後期高齢者医療保険料等の一部負担金の減免 等 

道路橋りょう災害復旧事業 

河川災害復旧事業 

海田町社会福祉協議会がボランティアセンター設置 

災害援護資金等の貸付、寝具その他生活必需品の給与 

④生活再建支援 

⑥義援金の受入・配分、災害見舞金等の支給 

義援金の受入、申請受付、配分、災害見舞金等の支給 

（必要性や状況を勘案） 

⑨住宅応急修理の実施 

住宅（半壊以上）の応急修理 

基礎支援金（2019年8月4日まで）、加算支援金（2021年8月4日まで） 

⑤被災者生活再建支援金 

       平成３０年９月２６日・２７日開催 

 「平成３０年７月豪雨災害に係る災害復旧及び  

  被災者支援の取組について」の住民説明会  

                         企画部提出 資料１ 


