
 

 

災害復旧・インフラ強靭化地区別ロードマップについて 

 

 

 

 

 

災害復旧・インフラ強靭化班　ロードマップ 【畝二丁目地区（楠木谷川）】

7月6日時点 8月末 10月末
①応急復旧

②砂防

③道路

＜凡例＞

区分
平成３０年度

平成３１年度

大型土のう

仮排水路設置

道路土砂撤去

水路土砂浚渫

（砂防）えん堤整備の

実施

調査・設計

工事の実施

（砂防）

ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰ設置

実施済，実施中の取組 取組に着手したもの，今後の取組

（砂防）

強靭ﾈｯﾄ設置

（砂防）えん堤 調査・設計

楠木谷川 

平成３０年９月２６日・２７日開催 

「平成３０年７月豪雨災害に係る災害復旧及び 

被災者支援の取組について」の住民説明会 

建設部提出 資料２ 

災害復旧・インフラ強靭化ロードマップ 【畝二丁目地区（楠木谷川）】 



 

 

 

 

 

 

 

災害復旧・インフラ強靭化班　ロードマップ 【中店・上市地区（奥之谷川）】

7月6日時点 8月末 10月末
①応急復旧

②砂防

＜凡例＞

区分
平成３０年度

平成３１年度

道路土砂撤去

水路土砂浚渫

（砂防）えん堤

堆積土砂撤去

道路応急復旧

実施済，実施中の取組 取組に着手したもの，今後の取組

（砂防）えん堤工事

奥之谷川 

災害復旧・インフラ強靭化ロードマップ 【中店・上市地区（奥之谷川）】 



 

 

 

 

 

 

災害復旧・インフラ強靭化班　ロードマップ 【三迫三丁目地区（西ノ谷川　西ノ谷川支川　三迫川）】

7月6日時点 8月末 10月末
①応急復旧

②砂防

③道路

④河川

＜凡例＞

区分
平成３０年度

平成３１年度

道路応急復旧

道路土砂撤去

河川土砂撤去

護岸復旧 調査・設計

調査・設計

（砂防）三迫川左支川 えん堤堆積土砂撤去

実施済，実施中の取組 取組に着手したもの，今後の取組

工事の実施

護岸工事の実施

西ノ谷川 

西ノ谷川支川 

三迫川左支川 

災害復旧・インフラ強靭化ロードマップ  

【三迫三丁目地区（西ノ谷川 西ノ谷川支川 三迫川】 



 

 

 

 

災害復旧・インフラ強靭化班　ロードマップ 【三迫二丁目地区（明飛川）】

7月6日時点 8月末 10月末
①応急復旧

②道路

＜凡例＞

区分
平成３０年度

平成３１年度

道路土砂撤去

河川土砂撤去

大型土のう設置

道路応急復旧 工事の実施

実施済，実施中の取組 取組に着手したもの，今後の取組

明飛川 

災害復旧・インフラ強靭化ロードマップ 【三迫二丁目地区（明飛川）】 


